



PROGRESSO
80%



TAREFAS
10



CONCLUÍDAS
70%



PRAZO FINAL
29 de dez. de 2030



PROGRESSO MÉDIO

80%



Status Report Avançado

10 TAREFAS

EVOLUÇÃO

10

ATIVIDADES

80%

CONCLUÍDO

3%

PREVISTO

ESCOPO

Colocação de Carga nos bagageiros do ônibus nas rotas onde há sinergia com a Encomendas

CRONOGRAMA

PERÍODO	ABRIL 2026																																									
ATIVIDADE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ESTRUTURA CASCAVEL PARA REC...																																										
DESLIGAMENTO DO TERCEIRO DE...																																										
ATIVIDADES REALIZADAS																																										

- ATIVIDADES REALIZADAS
- Estrutura Cascavel para recebimento e transbordo da carga de encomendas e Prinex
 - Desligamento do Terceiro de Ponta Grossa
 - Relatórios- Visão da carga no Bagageiro
 - Bagageiro para Guarapuava
 - Carga no Bagageiro para Francisco Beltrão
 - Carga no bagageiro Telêmaco Borba
 - Carga no bagageiro Santa Elena